



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



**Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure
Insertion et Visibilité professionnelles**

COMPTE RENDU

Objet

Planifier le déroulement des prestations du lot 1

Date et Lieu

le 15 mars 2017

Réunion Skype

Participants

Soufiane ROUISSI (UBM)
Jose SANCHEZ (UCA)
Amel NEJJARI et Yassin CHKOURI (UAE)

Thème de la mission

Réunion de travail (planification)

Déroulement de la mission

La réunion s'est tenue de 8h30 à 9h30 (GMT)

Résultats de la mission

Planning

Décisions et/ou recommandations

Dates	Tâches	En parallèle	
20 mars au 25 mars 2017	Préparation de la série des pré-test Contact et organisation des groupes test (AFEM et étudiants) Elaboration d'un planning pour la prochaine semaine	Travail de traduction en arabe du questionnaire Etudiants	Travail de l'équipe Lime Survey
27 mars au 31 mars 2017	Réunions Simulation des questionnaires auprès d'un échantillon Entreprises et Etudiants (version papier)		
03 avril 2017	Remise par Cadiz de l'ensemble des retouches à faire sur le questionnaire		
04 avril au 08 avril 2017 ou 10 et 11 avril 2017	Finalisation des questionnaires en ligne		
Du 12 avril au lundi 25 avril 2017	Enquête	Urgent : dès lundi, prévoir l'envoi d'un mail aux partenaires universités MA et à l'ANAPEC pour les prévenir de la période d'enquête afin qu'ils mobilisent leurs équipes et la logistique	
Jusqu'au 03 mai 2017	Récupération des données	UBM	
04-05-06-07 mai 2017	Analyse Travail et rédaction du rapport synthétique	Prévoir le déplacement de l'équipe UBM (responsable de WP.1.2) vers UAE Travail sur la finalisation du rapport et présentations séminaire	
08 et 09 mai 2017	Présentation des résultats	07 mai 2017 : départ pour Rabat	

Une recommandation a été émise par tous les participants sur la possibilité de prévoir le séminaire international (WP.1.3) les 15 et 16 mai 2017 afin de permettre à l'équipe de travailler plus sereinement.

Noms et signatures des participants