



Co-funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union



**Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une  
Meilleure Insertion et Visibilité professionnelles**

## COMPTE RENDU

### RÉUNION DE COORDINATION DE TROIS CENTRES D'EXPERIMENTATION

**Vendredi 24 janvier 2020**

#### **Objet Général de la réunion:**

- Vérification de tâches du trois centres d'expérimentation
- Vérification de l'usage de la plateforme – Serveur UCA – pour la validation de la version finale
- Fixer les dates des séminaires de formation et information aux étudiantes qui manquent du projet e-VAL
- Vérification d'état d'achat d'équipement

#### **Date et Lieu**

Cádiz, 24 janvier 2020  
Universidad de Cádiz, Antiguo Hospital Real, 5<sup>a</sup> planta.

#### **Participants**

##### **UAE :**

Abdelhay Harrak  
Mohammed L. Bachir El Kbiach  
Mohammed Yassin Chkouri  
Loubna Bounab

##### **UCA:**

Juan Carlos García Galindo  
Eduardo Romero Bruzón

##### **UIT:**

Kacem Shrir  
Karima Selmaoui



**UIZ:**

Ahmed El Moudene  
Karam Ahkouk

**Thème de la mission**

**Vendredi 24 janvier 2020**

La réunion a débuté par la lecture du programme de la journée.

On a commencé pour vérifier à nouveau la situation du budget et l'état d'assignation d'équipement déjà acheté (3 lots sur 6). Le contrat pour l'assignation de 3 premières lots a été déjà signé. Il a été vérifié la situation concernant le dernier appel d'offre des 3 lots d'équipements qui manquent pour l'acquisition totale de tout le matériel budgété pour le projet. L'appel est déjà lancé, donc la procédure est en train d'être finie. On a été approuvé par les attendants que le coordinateur, Juan Carlos García Galindo, va contacter la Commission Européenne pour vérifier que la situation s'est validée par lui-même.

Tout de suite, s'est accordé qu'il faut récupérer de documentation qui fait évidence de l'installation et délivrance du matériel, en soulignant l'utilisation réelle avec les tâches du projet, et sa connexion avec la plateforme qui est en utilisation de l'Université de Cadix – en attendant l'acquisition finale des 3 lots qui contiennent ces plateformes.

Par rapport au dernier point, on va faire la vérification de l'utilisation de la plateforme – serveur de l'Université de Cadix pour l'installation de la version finale de la plateforme et de cette façon-là, tous les étudiants des 6 Universités marocaines pourraient accéder à la plateforme. Des preuves ont été déjà faites sur les serveurs pendant les mois d'avril au juin 2019 (Université Abdelmalek Essaâdi - UAE), à l'Université Ibn Tofail - Kenitra (10 mai – 10 juin 2019), et l'Université Ibn Zohr - Agadir (mars 2019).

Par la suite, une preuve de la version définitive avec toutes les Universités sur le serveur de l'UCA aura lieu des 30 mars 2020 au 30 avril 2020.

En plus, il a été accordé la finalisation des séminaires de formation de la plateforme dans les Universités UIR, UIZ et USMBA, qui auront lieu entre février et mars 2020. UAE sera l'Université en charge d'informer USMBA et se mettre d'accord sur la date de célébration de ce séminaire, et UCA va se mettre d'accord avec UIR.

La dernière partie de la réunion c'est adressé à la préparation des 3 centres d'expérimentation : UAE-UIT-UIZ.



UAE : Cette Université va disposer une salle pour l'installation du serveur où des techniciens vont travailler avec l'équipe pour la correcte installation et mis en jour. La présidence de cette Université va décider l'emplacement définitif du Centre.

UIT : L'emplacement sera le Centre de développement de Carrière de l'Université UIT. IL y a déjà un directeur du centre et personnel lié aux taches attribué à ce centre.

UIZ : La vice-présidence a décidé que le Centre d'expérimentation doit être le Centre Aït Melloul. Deux techniciens sont déjà liés à la maintenance du ce centre et en plus il y a une personne en charge du management.

Après, il faudra rédiger un règlement de fonctionnement pour les centres d'expérimentation et l'usage d'équipement vers midi février (la première version est programmée pour le 15 février)

Finalement, il faut intégrer la plateforme en arabe. UAE est en charge de la traduction de Français à Arabe de toute la documentation et textes qu'y compris. La première version sera délivrée le 28 de février, mais un délai d'un mois pour les possibles adaptations et l'expérimentation finale.

### **Résultats de la mission**

Vérification de la liste de livrables : résultats du projet. Vérification de ces livrables en cas d'ajouter autres.

Vérification du matériel en vise à préparer le rapport final : documentation, statistiques d'usage de la plateforme, personnel involucre avec l'utilisation de la plateforme, etc.)

Mise à jour des 3 centres d'expérimentation (personnel, emplacement) des Universités responsables.

Précision des taches manquantes jusqu'aux les mises à point de la plateforme e-VAL

### **Décisions et/ou recommandations**

Lors de la prochaine réunion on devra présenter la proposition d'une guide pour l'usage de la plateforme.

Préparation de chronogramme de control pour la délivrance de matériel en respectant les dates prévus.