



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



**Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une
Meilleure Insertion et Visibilité professionnelles**

COMPTE RENDU

Réunion équipe de coordination UCA-UAE

Objet Général de la réunion:

- Mise au point sur l'extension autorisée par la Commission Européenne
- Actualisation des tâches à réaliser en concordance avec l'extension du projet d'un an complète
- Vérification d'état du Budget et re-formulation jusqu'à la fin du projet
- Vérification d'état d'achat d'équipement

Date et Lieu

Tétouan 18 octobre 2019
Présidence Université Abdelmalek Essaâdi

Participants

UAE :

Amel Nejjari
Mohammed Lebachir El Kbiach
Mohammed Yassin Chkouri

UCA:

Juan Carlos García Galindo
Eduardo Romero Bruzón
M^a Dolores Gómez Domínguez

Thème de la mission

Vendredi 18 octobre 2019

La réunion a débuté par la lecture du programme de la journée.



On a commencé pour vérifier l'état financier du projet, étant donné l'approbation de l'extension du projet par la Commission Européenne. De cette façon l'équipe du travail a vérifié les activités qui manquent à faire jusqu'à la finalisation de la période éligible du projet.

Par la suite, Juan Carlos Garcia Galindo, coordinateur du projet, a proposé d'écrire une lettre formelle à la totalité du consortium pour leur informer sur toutes les nouvelles concernant l'extension du projet et les effets que chaque partenaire doit continuer à faire pour le bon déroulement. Par conséquent, on devait suivre avec la révision des activités qui doivent être développées par chaque responsable du WP du consortium.

Les règlements des frais pas réglés ont également été proposés pour actualiser le budget. UCA continue à travailler sur la gestion de virements d'argent pour le frais de personnel.

Finalement, s'est présenté la situation actuelle de l'achat d'équipement, en offrant la possibilité d'utiliser un serveur – plateforme- de l'Université de Cadix où il pourra allouer le contenu des dérivables du projet e-VAL, en attendant l'achat et installation finale de matériel d'équipement à acheter pour le projet.

Résultats de la mission

Validation de l'avancement du travail d'actualisation du budget et tâches à faire pendant l'extension.

Remédiations de l'état actuel de la plateforme

Communication avec le consortium sur l'extension donnée par la Commission.

Décisions et/ou recommandations

Lors de la prochaine réunion on devra tester la plateforme à partager par l'UCA en attendant le matériel définitif d'équipement.

Actualisation des frais sur le Budget général.