



Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



***Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour
une Meilleure Insertion et Visibilité professionnelles.***

Présentation des étapes suivies et activités réalisées



COORDONNATEURS DES LOTS

Numéro du lot	Intitulé du lot	Université responsable
WP 1	Etat des lieux et orientations du projet	UCA
WP 2	Constitution et formation des équipes	USMBA
WP 3	Spécification et conception de la plateforme e-VAL	UIT
WP 4	Mise en œuvre de la plateforme e-VAL	UIZ
WP 5	Validation et expérimentation de la plateforme e-VAL	UPorto
WP 6	Mise en place et réingénierie	UBM
WP 7	Assurance et contrôle de la qualité	UVigo
WP 8	Diffusion et pérennité	UAE
WP 9	Gestion	UCA

COORDONNATEURS DES LOTS

Numéro du lot	Intitulé du lot	Coordonnateur du lot	Activités	Coordonnateur de l'activité
WP 1	Etat des lieux et orientations du projet	UCA	1.1 Enquête	UCA et Anapec
			1.2 Rapport	UBM
			1.3 Séminaire	UIR
WP 2	Constitution et formation des équipes	USMBA	2.1 Constitution équipes	UAE
			2.2 Formation	KTH
			2.3 Ateliers	USMBA
WP 7	Assurance et contrôle de la qualité	UVigo	7.1 Gestion et contrôle des délais	UVigo
			7.2 Gestion des livrables	
			7.3 Qualité des livrables	
			7.4 Réunion de qualité	
WP 8	Diffusion et pérennité	UAE	8.1 Création et mise à jour du portail	UAE
			8.2 Réunions de sensibilisation	
WP 9	Gestion	UCA	9.1 Gestion financière du projet	UCA
			9.2 Gestion académique du projet	UAE
			9.3 Réunions de consortium	UCA

PROGRAMME DE LA PREMIÈRE ANNÉE

Activités		Durée totale semaines	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
N°	Titre		12/16	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17
1	Etats des lieux et orientations du projet e-VAL													
1.1	Enquête via un questionnaire auprès des partenaires marocains (universités et socioprofessionnels)	16												
1.2	Rapport de l'enquête et analyse	4												
1.3	Séminaire international sur les résultats de l'enquête, Orientation et plan d'actions	1												
2	Constitution et formation des équipes													
2.1	Constitution des équipes mixtes de travail (enseignants, informaticiens, administratifs et socioprofessionnels) au sein de chaque partenaire.	2												
2.2	Formation en Europe des équipes mixtes	12												
2.3	Ateliers de transferts (formation en interne) et partage d'expérience dans chaque université marocaine partenaire	12												
7	Assurance et contrôle de la qualité													
7.1	Gestion et contrôle des délais	48												
7.2	Gestion des livrables	44												
7.3	Qualité des livrables	44												
7.4	Réunion de qualité	1												
8	Diffusion et pérennité													
8.1	Création et mise à jour du portail du projet	48												
8.2	Réunions de sensibilisation	12												
9	Gestion													
9.1	Gestion financière du projet	48												
9.2	Gestion académique du projet	48												
9.3	Réunions de consortium	2												

WP 1 - ETATS DES LIEUX ET ORIENTATIONS DU PROJET

■ Etat des lieux et orientations du projet e-VAL :

1.1. Enquête via un questionnaire auprès des partenaires marocains (universités et socioprofessionnels) .

1.2. Rapport de l'enquête et analyse des besoins.

1.3. Séminaire international sur les résultats de l'enquête.

1.1 - ENQUÊTE VIA UN QUESTIONNAIRE

- Finalisation des questionnaires (prise en compte des remarques)
- Préparation et organisation des pré-test (AFEM et étudiants)
- Traduction en langue Arabe du questionnaire étudiant
- Mise en ligne des questionnaires (LimeSurvey)

1.1 - ENQUÊTE VIA UN QUESTIONNAIRE

1 - Finalisation des questionnaires (prise en compte des remarques).

■ Réunions de travail via Skype (UAE-UCA-UBM) :

Dates	Tâches
23 Février 2017	Prise en compte des remarques émis lors de la réunion du consortium
02 Mars 2017	Choix de l'outil de l'enquête Début de l'auto formation sur l'outil Limesurvey Discussion sur les difficultés rencontrés
03 Mars 2017	Relecture et finalisation du questionnaire acteurs socio-économiques
06 Mars 2017	Relecture et finalisation du questionnaire étudiant
15 mars 2017	Planifier le déroulement des prestations du lot 1

1.1 - ENQUÊTE VIA UN QUESTIONNAIRE

2 - Préparation et organisation des pré-test (AFEM et étudiants)

Dates	Tâches
20 -25 Mars 2017	Préparation de la série des pré-test Contact et organisation des groupes test (AFEM et étudiants) Elaboration d'un planning pour la prochaine semaine
29 Mars 2017	Simulation des questionnaires auprès d'un échantillon Entreprises (4) (version papier)
30 Mars 2017	Simulation des questionnaires auprès d'un échantillon Etudiants (12) (version papier)
06 avril 2017	Remise par UCadiz de l'ensemble des retouches à faire sur le questionnaire
09 avril 2017	Finalisation de la traduction en Arabe

1.1 - ENQUÊTE VIA UN QUESTIONNAIRE

2 - Préparation et organisation des pré-test (AFEM et étudiants)

Simulation questionnaires entreprise
29 Mars 2017 à Tanger



Simulation questionnaire étudiant
30 Mars 2017 à Tétouan



1.1 - ENQUÊTE VIA UN QUESTIONNAIRE

3 - Phase de développement du questionnaire en ligne :

■ Mise en ligne des questionnaires – Version Finale


Dates	Tâches
02 Mars 2017	Auto formation sur l'outil LimeSurvey
09 Mars 2017	Questionnaire Acteurs socio-économiques en Ligne - Accès Restreint (UAE-UCA-UBM)
10 Avril 2017	Questionnaire Acteurs socio-économiques en Ligne – VF Diffusion au près des partenaires http://e-val.uae.ma/questionnaireEntreprise.html
10 Avril 2017	Questionnaire Etudiants en Ligne - Accès Restreint (UAE-UCA-UBM)
17 Avril 2017	Questionnaire Etudiants en Ligne (arabe / français) – VF Diffusion au près des partenaires http://e-val.uae.ma/questionnaireEtudiant.html

1.1 - ENQUÊTE VIA UN QUESTIONNAIRE


3 - Phase de développement du questionnaire en ligne :

■ Vidéos de simulation des questionnaires :

Simulation du questionnaire étudiant



Simulation du questionnaire socio-économiques



1.2 - RAPPORT DE L'ENQUÊTE ET ANALYSE DES BESOINS

- Extraction de données étudiants & entreprises
- Transformation de données étudiants & entreprises
- Analyse des résultats de l'enquête étudiants & entreprise

1.2 - RAPPORT DE L'ENQUÊTE ET ANALYSE DES BESOINS

■ Extraction et analyse des résultats de l'enquête Etudiants & Entreprises

Dates	Tâches
10 – 28 Avril 2017	Résultats intermédiaires d'avancement
29 Avril 2017	Extraction de données étudiants & entreprises
01 Mai 2017	Transformation de données étudiants
01 Mai 2017	Transformation de données entreprises
01 – 07 Mai 2017	Analyses & Statistiques des enquêtes - UBM
08 et 09 Mai 2017	Séminaire International sur les résultats de l'enquête
	Rédaction du rapport de l'enquête.

1.2 - RAPPORT DE L'ENQUÊTE ET ANALYSE DES BESOINS

Exemple d'Extraction :

- Questionnaire Acteurs socio-économiques :

 - ◆ **Nombre total de réponses : 192**

- Questionnaire Etudiant :

 - ◆ **Nombre total de réponses : 2905**

1.3 - SÉMINAIRE INTERNATIONAL

- Le programme du séminaire international à l'UIR.



Séminaire Internationale à UIR - programme.pdf

WP 2 - CONSTITUTION ET FORMATION DES ÉQUIPES

- Constitution et formation des équipes :
 - 2.1. Constitution des équipes mixtes de travail.
 - 2.2. Formation des équipes mixtes.
 - 2.3. Ateliers de transferts et partage d'expérience.

2.1 - CONSTITUTION DES ÉQUIPES MIXTES DE TRAVAIL

- Les partenaires européens et marocains désignent leurs équipes mixtes :
 - ◆ enseignants,
 - ◆ administratifs,
 - ◆ informaticiens et
 - ◆ acteur socioprofessionnels.

- Les équipes mixtes :
 - ◆ suivront le projet durant sa période d'exécution et
 - ◆ assureront la pérennité des actions entreprises.

2.2 - FORMATION EN EUROPE DES ÉQUIPES MIXTES

- Les équipes mixtes constituées bénéficieront de missions leur permettant de faire :
 - ◆ un état des lieux de la démarche et de l'outil e-portfolio inscrite dans la gouvernance de chaque université européen partenaire et notamment celle de KTH;
 - ◆ rencontrer les principaux acteurs impliqués.
- Chaque mission de formation se déroulera sur 2 jours et aura lieu à l'Université KTH le 12 et 13 Septembre 2017.

2.3 - ATELIERS DE TRANSFERTS ET PARTAGE D'EXPÉRIENCE

- Les missions des partenaires marocains en Europe (KTH) ont permis aux bénéficiaires d'élargir leur champ de vision et d'enrichir leurs expériences.
- Des ateliers de transfert (formation en interne) sont systématiquement organisés dans chaque université marocaine partenaire visant le transfert d'expériences et initiant la réflexion.

7.4 - RÉUNIONS DE QUALITÉ

- 4 partenaires prendront part à ces réunions, il s'agit de l'UAE, l'UVigo, l'UCadiz et l'UIT.
- Trois réunions de qualité sont programmées, une réunion à la fin de chaque année d'exécution du projet.
 - ◆ **La 1ère réunion se tiendra à l'Uvigo le 10 et 11 Juillet 2017.**
 - ◆ La 2ème réunion se tiendra à l'UIT.
 - ◆ La 3ème réunion se tiendra à l'UCadiz .
- L'objectif principal est :
 - ◆ de faire le point et le suivi sur la gestion et contrôle des délais et livrables ;
 - ◆ de proposer d'éventuels réajustements.

8.1 - CRÉATION ET MISE À JOUR DU PORTAIL DU PROJET

■ Cette activité s'étendra tout au long de la phase d'exécution du projet. Le portail e-VAL permettra entre autre :

- ◆ d'entretenir les échanges entre les partenaires du projet
- ◆ de communiquer sur l'état d'avancement, les résultats et livrables du projet e-VAL seront communiqués via un portail élaboré et géré par l'UAE.
- ◆ de diffuser les annonces sur les séminaires, les ateliers et activités,
- ◆ de télécharger des documents nécessaires.

■ Le portail e-VAL est géré par l'UAE au long du projet.

WP 9 - GESTION

■ Les activités du lot de gestion :

9.1. Gestion financière du projet

9.2. Gestion académique du projet

9.3. Réunions du Consortium

9.2 - RÉUNION DE COORDINATION

Cadiz, le 9 mars 2017

- Planifier les dates des activités à développer pendant la première année du projet et élaborer le tableau demandé par la Commission



9.3 - RÉUNIONS DU CONSORTIUM

Cadiz, le 16 et 17 Février 2017

- L'ensemble des présentations ont été mis en ligne.
- PV de la réunion de consortium.



Fin de la présentation



**Merci pour
votre attention**