



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité professionnelles

COMPTE RENDU

* A utiliser pour les CR des réunions et des missions

Objet

Planifier les dates des activités à développer pendant la prochaine année du projet et élaborer le tableau demandé par la Commission

Date et Lieu

Cadiz, le 9 mars 2017

Université de Cádiz - Aula Universitaria del Estrecho
Edificio Constitución 1812
Paseo Carlos III, 3

Participants

Hassan Ezbakhe
Mohamed El Kbiach
Mariló Gómez Domínguez
Jesús Gómez Morales

Thème de la mission

lère Réunion du comité de coordination du projet eVAL

Déroulement de la mission

La réunion s'est déroulée en deux sessions : matin et soir. Pendant la session du matin, les activités de la première année, qui étaient déjà approuvées par le Consortium lors du KOM à Cadiz, sont planifiées. La session du soir est dédiée à la planification des réunions du Consortium.

Résultats de la mission

Tableau renseigné (selon modèle de la Commission) avec détail des prochaines activités du projet.

Décisions et/ou recommandations

Activités 1ère Année :

Activité 1.1 : Enquête :

L'équipe est déjà en train de travailler.

Voyage prévu de l'équipe de Cadix à Tétouan (4 jours) - Semaine du 22-26 mars 2017

Activité 1.2: Rapport de l'enquête :

L'activité proposée n'était pas prévue dans le budget Voyages du projet. Les collègues Amel, Yassine, Soufiane, Pepe peuvent travailler sur le SLACK ou Skype (on line). Date limite pour présenter le rapport de l'enquête: 2-3 mai 2017

Activité.1.3 : Séminaire International sur les résultats de l'enquête :

Tous les partenaires seront invités.

Date proposée: 8-9 mai 2017 - Lieu: Université Internationale de Rabat

Le meeting international doit être fait avant Ramadan (28 mai): Il faut respecter les dates de réalisation du Rapport (Activité 1.2.).

Activité 7.4 : 1ère Réunion de Qualité :

Lieu: Université de Vigo

Date: 11-12 juillet 2017

Participants: Le Comité de Qualité

Activité 2.2 : Formation en Europe

Date proposée: 11-15 septembre 2017.

L'aller le 11, 3 jours de formation (12, 13, 14), le retour le 15.

Lieu: Stockholm (KHT)

Participants: Partenaires marocains plus coordinateur

Activité 9.2 : 2^{ème} Réunion du Consortium

Lieu: Université de Kenitra

Date : 26-27 septembre 2017

Participants: Tous les partenaires

Réunions 2ème et 3^{ème} Année :

Activité 9.2 : 3^{ème} Réunion du Consortium

Lieu: Université de Porto

Date : 8-9 mars 2018

Participants: Tous les partenaires

Activité 7.4 : 2ème Réunion de Qualité :

Lieu: Université de Cadix

Date: 5-6 juillet 2018

Participants: Le Comité de Qualité

Activité 9.2 : 4ème Réunion du Consortium :

Lieu: Université de Fès

20-21 septembre 2018

Participants: tous les partenaires

Activité 9.2 : 5ème Réunion du Consortium :

Lieu: Université de Bordeaux

Date : 14-15 mars 2019

Participants: Tous les partenaires

Activité 7.4 : 3^{ème} Réunion de Qualité :

Lieu: Université de Kenitra

Date : 4-5 juillet 2019

Participants: Le Comité de Qualité

Activité 9.2 : 6^{ème} et dernière Réunion du Consortium :

Lieu: Tétouan

Date : 19 -20 Septembre 2019

Participants: Tous les partenaires

Noms et signatures des participants

Hassan Ezbakhe

Mohamed El Kbiach

Mariló Gómez Domínguez

Jesús Gómez Morales