



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



**Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure
Insertion et Visibilité professionnelles**

COMPTE RENDU

Réunion Equipe Développement (WP. 4)

18 et 19 décembre 2018

Objet Général de la réunion

Mise au point sur l'avancement du travail de l'équipe de développement
Remédiations, ajustements et simulations
Répartition des tâches

Universités participantes

- Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan
- Universidad de Cádiz, Cádiz
- Université Ibn Tofaïl, Kenitra
- Université Mohammed Premier, Oujda

Date et Lieu

Tétouan, le 18 décembre 2018
Université Abdelmalek Essaâdi . Présidence
Salle de réunions

Participants

UAE :
KBIACH Mohamed
NEJJARI Amel
CHKOURI Mohamed Yassin

UCA :
SANCHEZ José

UIT :
KRIBII Abdelaziz Ramadane
EL MOURABIT Imane

UMP :
Idriss IDRISSE

Thème de la mission

3^{ème} réunion de l'équipe de développement

Déroulement de la mission

Mardi 18 décembre 2018

La réunion a débuté par la lecture du programme des deux journées.

Chaque université a présenté l'avancement du travail réalisé sur la plateforme e-VAL sachant qu'à ce jour, trois parties ont été implémentées (Etudiants et Entreprises par l'UAE et l'administrateur par l'UIT)

Par la suite, l'état actuel de la plateforme a été présenté et simulé afin de pouvoir recueillir l'ensemble des remarques des participants. Plusieurs commentaires et suggestions ont été discutés et notés pour modifications.

Les remédiations sur les intitulés des rubriques et la structure de l'interface ont également été proposés.

Mercredi 19 décembre 2018

L'équipe de développement a continué à travailler sur les parties « Entreprises » et « Administrateur ». Des discussions ont permis de rectifier des éléments de contenu et de forme directement sur la plateforme.

Il a été procédé à la répartition des tâches pour la prochaine période allant de ce jour à la rencontre du 21 et 22 janvier 2019 à l'UJCA.

Les nouveaux outils pour le développement ont été précisés et communiqués au représentant de l'UMP qui se chargera de faire les modifications proposées lors de la réunion.

UIT continue à travailler sur la partie « Administration »

Résultats de la mission

Validation de l'avancement du travail de l'équipe développement

Remédiations de l'état actuel de la plateforme

Ventilation des tâches entre les trois universités (18 décembre 2018 . 21 janvier 2019)

Décisions et/ou recommandations

Lors de la prochaine réunion de développement à l'UJCA, la plateforme devra être stabilisée afin de pouvoir passer à la phase de validation.

Les expérimentations pourront avoir lieu courant mars 2019 à UAE, UIT et UIZ.