



Co-funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union



**Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une  
Meilleure Insertion et Visibilité professionnelles**

## COMPTE RENDU

**RÉUNION DE COORDINATION UCA avec Universités marocaines**

**Vendredi 8 novembre 2019**

### **Objet Général de la réunion :**

- Situation actuelle du projet
- Révision des activités en cours pendant l'année 2020 (activités à développer et réunions de contrôle)
- Révision et actualisation de l'état financier du projet e-VAL après l'extension approuvée par la Commission Européenne.
- Situation équipement projet e-VAL
- Situation Frais de personnel : Virement sur les comptes bancaires des Universités marocaines.

### **Date et Lieu**

Cádiz, 8 novembre 2019  
Universidad de Cádiz, Antiguo Hospital Real, 5ª planta.

### **Participants**

#### **UAE :**

Amel Nejjari  
Mohammed L. Bachir El Kbiach  
Mohammed Yassin Chkouri

#### **UCA:**

Juan Carlos García Galindo  
Eduardo Romero Bruzón  
Mª Dolores Gómez Domínguez

**UIT:**

Karima Selmaoui

**USMBA:**

Ismail Berrada

**UIR:**

Radouane Ouladsine

**Thème de la mission****Vendredi 8 novembre 2019**

La réunion a débuté par la lecture du programme de la journée et le mot d'accueil du coordinateur du projet Juan Carlos García Galindo

Tout de suite, on a commencé pour vérifier la situation actuelle du projet et mettre au courant aux partenaires du consortium des Universités marocaines sur celle-ci. L'Université d'Abdelmalek Essâadi a débuté par la présentation du chronogramme des activités à développer après l'approbation de la partie de la Commission Européenne d'un an complet. On a profité pour actualiser et corriger des possibles déviations temporelles, et on a agréé actualiser les dates sur le cadre des activités à suivre pour la mise en œuvre jusqu'à la fin des tâches du projet.

Après, UCA a exposé une présentation avec l'actuelle situation de l'état financière et la prévision des dépenses jusqu'à la fin du projet. De cette façon, c'est programmé l'utilisation des fonds qui restent pour respecter le développement des activités avec l'extension concédé.

Ensuite, l'UCA a continué à faire une présentation des questions et réponses que l'UCA comme coordinateur du projet et la Commission Européenne ont échangées pendant plusieurs occasions. Également, il a été montré à nouveau le Rapport Intermédiaire qui soulignait l'importance d'éviter le virement des frais de personnel à comptes bancaires privés du personnel involuqué dans le projet. Étant donné la répétition de ce conseil, on a pris la décision de suivre les recommandations que la Commission Européenne nous donne.

Les virements aux comptes bancaires institutionnels seront envoyés après l'envoi de la documentation de frais de personnel dûment rempli et cacheté par le personnel de toutes les Universités marocaines.

Finalement, on a programmé/prévu les dates de délivrance du matériel informatique des 3 lots approuvés, et le nouveau lancement de prochain et définitif appel pour finir l'acquisition de tout le matériel informatique. En attendant la



Co-funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union



finalisation de cette procédure, UCA a établi des liens de travail pour mettre en pratique le serveur de l'Université de Cadix en tant que les serveurs du projet seront acquis.

UAE va être en contact proche avec le département d'informatique de l'UCA pour le faire opérative le plus tôt possible.

### **Résultats de la mission**

Procédure établie pour les virements de frais de personnel aux Universités marocaines.

Révision des activités en cours et mise au point de calendrier et délivrance de tâches et phases des activités

Révision financière du budget restant du projet, et programmation et contrôle du budget à justifier jusqu'à la fin du projet.

Coordination entre UCA et UAE pour mettre en marche le serveur qu'UCA va céder pour n'interrompre pas la continuité et bon faire du projet.

### **Décisions et/ou recommandations**

Lors de la prochaine réunion on devra actualiser le chronogramme

Virement aux comptes bancaires institutionnels des Universités marocaines

Procédure à suivre pour mettre à jour de serveur de l'UCA