



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



**Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure
Insertion et Visibilité professionnelles**

COMPTE RENDU

Objet

Contexte : WP.1.2 Rédaction du rapport de l'enquête
Gestion des données de l'enquête

Date et Lieu

le 14 avril 2017

Réunion Skype

Participants

Soufiane ROUISSI (UBM)
Amel NEJJARI (UAE)

Thème de la mission

Réunion de travail (déroulement enquête)

Déroulement de la mission

La réunion s'est tenue à partir de 9h15 à 10h (GMT)

Résultats de la mission

Plan d'actions

Décisions et/ou recommandations

Plan d'actions

Acteurs	Actions	Echéances
UBM → Lime Survey	Envoi du format de données attendu	Mercredi 19 avril 2017
Lime Survey ↔ UBM	Lancement de la 1 ^{ère} phase de tests de conversion de données Echanges sur les premiers tests effectués	Du 19/04 au 21/04 mercredi-jeudi et vendredi
UBM et Lime Survey	Réunion de mise au point	Mardi 25 avril 2017
Lime Survey	Conversion des données définitive Envoi du fichier de données	Mercredi 26 avril 2017
UBM	Début d'analyse	Jeudi 27 avril 2017