



Co-funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union



**Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure  
Insertion et Visibilité professionnelles**

## COMPTE RENDU

# Réunion Equipe Cahier de charges fonctionnel (WP. 3)

**04 septembre 2018**

### **Objet Général de la réunion :**

Validation du Cahier des Charges fonctionnel pour la mise en place du dispositif e-portfolio  
Répartition des tâches entre les membres de l'équipe de développement

### **Universités participantes prévues :**

- Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan
- Universidad de Cádiz
- Université Ibn Tofaïl, Kenitra
- Université Internationale de Rabat

### **Date et Lieu**

Kénitra, le 04 septembre 2018  
Université Ibn Tofaïl . Centre de Ressources en Langues  
Salle de réunions

### **Participants**

#### **UAE :**

EZBAKHE Hassan  
KBIACH Mohamed  
NEJJARI Amel  
CHKOURI Mohamed Yassin

#### **UCA :**

SANCHEZ José  
SERRANO Cesar

#### **UIT :**

KRIBII Abdelaziz Ramadane  
EL MOURABIT Imane

#### **UIR :**

## Thème de la mission

1<sup>ère</sup> réunion de l'équipe de développement

## Déroulement de la mission

La réunion a débuté par la lecture du document « Cahier des Charges fonctionnel pour la mise en place du dispositif e-portfolio » qui a été validé par les présents. Le fichier sera envoyé à l'ensemble des partenaires (marocains et européens). Il a été décidé de leur accorder jusqu'au 25 septembre 2018 pour lire le document avec leur équipe respective et faire leurs remarques par retour de mail.

La partie « Conception de la plateforme » fera l'objet de discussion lors de la réunion de l'équipe conception à UMP les 30 et 31 octobre 2018. Une proposition de livrable sera envoyée aux partenaires avant ces dates.

La seconde partie de la réunion consistait à définir l'équipe de développement en fonction des compétences attendues, d'étudier les tâches nécessaires pour le développement de la plateforme et de les répartir entre les partenaires UAE-UIT et UIR.

Voici les étapes sur lesquelles l'équipe de développement s'est accordée :

1. Installation des outils. Pour cela, une période de auto-formation sur les outils est nécessaire ;
2. Partage du code d'application entre les partenaires UAE/UIT et UIR ;
3. Répartition des tâches, à partir du document de conception et du code de l'application réalisé par UAE ;
4. Suivi de la réalisation chapeauté par UAE ;
5. Tests (unitaires, fonctionnels, de validations, de déploiements et de performances) à réaliser par chaque partenaire ayant participé au développement (tests croisés)

## Résultats de la mission

Validation du Cahier des Charges par l'équipe de développement  
Répartition des tâches concernant la partie Développement

## Décisions et/ou recommandations

- Les partenaires marocains et européens recevront par mail le document « Cahier des Charges fonctionnel pour la mise en place du dispositif e-portfolio ». Ils ont jusqu'au 25 septembre 2018 pour émettre leurs remarques.
- L'équipe de développement est constituée. Elle a validé les prochaines étapes de travail comme indiqué dans la partie « Déroulement de la réunion »
- La réunion de l'équipe de conception aura lieu à UMP les 30 et 31 octobre 2018.