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Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure 

Insertion et Visibilité professionnelles 

COMPTE RENDU 

Réunion validation du livrable 

Cahier des charges & spécification fonctionnelle  
 
Objet Général de la réunion qualité:  
 
Validation du livrable Cahier des charges & spécification fonctionnelle 

 
Date et Lieu  
 
Fès, le 20 - 21 Juillet 2018 
 

 
Participants 
 
UAE :  
EZBAKHE Hassan 
EL KBIACH Mohammed L’bachir 
CHKOURI Mohamed Yassin 
 
UCA :  
Maria Dolores 
 
UIT :  
Abdelaziz Ramdane KRIBII 
Karima SELMAOUI  
 
UIR :  
Abdellatif EL GHAZI 
 
VUB :  
Abdellah touhafi 
 
Ministère : 
Loubna LAAYOUNI  
Anapec :  
khalid SADDOUKI  
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USMBA : 
Abdelrhani ELACHQAR 
ACHIBAT Taoufiq 
 

 
Thème de la mission 
 
Réunion validation du livrable cahier des charges & spécification fonctionnelle 
 

 
 
Déroulement de la mission 

 
Lundi 20 Juillet 2018 

 

Vérification & Validation du document 

09h30 -12h00 Lecture du document cahier de charges fonctionnel. 

12h00 -13h00 Discussion.  

13h00 -14h00 Validation des propositions. 

13h30 -14h00  Discussions et Clôture de la première journée.  

 

 Mardi 21 Juillet 2018 

Finalisation du document  

09h00 - 11h00 Finalisation de la première version du livrable 

11h00 - 12h00 Plan d’action 

12h30 - 13h00 Discussions  

13h00 - 13h30 Clôture de la réunion 

 
Décisions et/ou recommandations 
 
Après la validation de la première version du document cahier de charges fonctionnel, 
l’ensemble des présents ont décidé de l’envoi dudit document à l’ensemble du 
partenaire du projet et fixé un délai de 15 jours pour l’envoi des remarques et 
proposition avant l’approbation de la version finale du document de cahier de charges 
fonctionnel. 
 

 


